RELATÓRIO ACADÊMICO

Planejamento e Proposta Inicial de Projeto

Projeto: Aplicação Web Acessível e Prática para Organização de Processos da Secretaria Escolar
Eixo de Pesquisa: Acessibilidade e praticidade escolar para funcionários e alunos
Curso: Técnico em Informática

1. Introdução

A acessibilidade no ambiente escolar não deve se restringir apenas aos alunos, mas também abranger os funcionários que atuam na gestão administrativa da instituição. Muitos processos internos ainda são realizados de forma manual, utilizando papel para preenchimento de requerimentos, declarações, solicitações de certificados, históricos escolares, atestados e demais documentos oficiais.

Essa forma de organização pode gerar diversos problemas, como perda de documentos, demora na tramitação, necessidade constante de deslocamento até a secretaria e dificuldade no acompanhamento dos processos por parte dos alunos. Além disso, a separação manual de documentos por tipo de solicitação demanda maior tempo de organização e aumenta o risco de extravios dos documentos antes da assinatura da direção.

Como aluna da instituição, foi possível observar na prática essas dificuldades, especialmente na etapa de solicitação e acompanhamento de documentos escolares, nos quais muitas vezes é necessário retornar à secretaria para verificar o andamento do processo, uma vez que não existe um sistema digital que permita o acompanhamento remoto.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de uma **aplicação web acessível e prática**, que permita:

Aos alunos:

- Solicitar documentos online;
- Anexar atestados e outros arquivos;
- Acompanhar o andamento de seus processos;
- Receber atualizações sobre suas solicitações.

Aos funcionários:

- Organizar solicitações de forma digital;
- Reduzir o uso de papel;
- Diminuir a perda de documentos;
- Gerenciar processos de forma mais estruturada;
- Possibilitar, futuramente, a implementação de assinatura digital da direção.

A proposta busca tornar os processos mais organizados, acessíveis e eficientes, promovendo inovação dentro da própria instituição.

2. Objetivo do Planejamento

O presente planejamento tem como finalidade estruturar as etapas de desenvolvimento do projeto, garantindo que a solução seja construída com base nas necessidades reais da secretaria e dos alunos.

O projeto será desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória, levantamento de dados e validação da proposta junto à secretaria, antes da implementação técnica do sistema.

3. Metodologia e Etapas do Projeto

O desenvolvimento será dividido em fases organizadas:

3.1 Etapa 1 – Levantamento Inicial na Secretaria

A equipe realizará uma visita à secretaria da escola para:

- Identificar quais processos já são digitais;
- Mapear quais serviços ainda são realizados exclusivamente em papel;
- Compreender o fluxo atual dos documentos (do pedido até a entrega);
- Identificar dificuldades enfrentadas pela equipe administrativa;
- Verificar como ocorre a organização e arquivamento dos documentos.

Nessa etapa também será apresentada brevemente a ideia inicial do projeto, buscando compreender se há interesse da secretaria e se existem sugestões adicionais.

3.2 Etapa 2 – Aplicação de Questionário e Entrevista

Será elaborado um conjunto de perguntas para compreender:

- As principais dificuldades da secretaria;
- As dificuldades enfrentadas pelos alunos;
- As falhas no processo atual;
- As melhorias desejadas.

Os dados coletados serão organizados e analisados.

3.3 Etapa 3 – Reformulação e Validação da Proposta

Após o levantamento de dados:

- A equipe irá reformular o projeto com base nas necessidades reais;
- Elaborar um novo relatório técnico com a proposta ajustada;
- Retornar à secretaria para validar se a solução proposta atende às demandas apresentadas.

Somente após essa validação será iniciado o desenvolvimento técnico da aplicação.

3.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do Sistema

O sistema poderá conter funcionalidades como:

- Cadastro de alunos;
- Solicitação digital de documentos;
- Upload de arquivos (atestados, requerimentos);
- Painel de acompanhamento de processos;
- Painel administrativo para a secretaria;
- Organização por tipo de solicitação;
- Status do processo (em análise, aprovado, pendente, finalizado);
- Área futura para assinatura digital.

3.5 Etapa 5 – Testes e Apresentação Final

Após o desenvolvimento:

- Serão realizados testes de funcionamento;
- Avaliação da usabilidade;
- Ajustes técnicos;
- Preparação da apresentação final do projeto.